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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГВАРДЕЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
                            
238210, г. Гвардейск, ул. Красноармейская , 26а. 
тел/факс:  8(40159)3-47-04 e-mail: kspgvardeisk@mail.ru
АКТ № 
проверки администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» по вопросу законности, результативности использования средств федерального, областного бюджетов, выделенных на реализацию Государственной программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» в 2015 году
«28» декабря 2016 г.                                                                 г. Гвардейск

Основание для проведения проверки:  пункт 2.3 плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования «Гвардейский городской округ».
Цель проверки: 
- документальное и фактическое установление законности и эффективности (результативности и экономности) совершённых за проверяемый период объектами контроля хозяйственных и финансовых операций с бюджетными средствами, полученными в рамках исполнения Государственной программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года».
Вопросы контрольного мероприятия: 

1.
Соблюдение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.
Объемы финансирования федерального, областного бюджета в 2015 году.

3.
Соблюдение сроков выполнения работ.

Предмет проверки: платежные и иные первичные документы, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств, направляемых на реализацию программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года».
Проверяемый период деятельности: 2015 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 04 октября по 03 ноября 2016 года.

Лица, проводящие мероприятие: заместитель председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования «Гвардейский городской округ» Кухаренко Алексей Леонидович.
В ходе настоящей проверки использованы следующие документы:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Закон Калининградской области от 5 декабря 2013 года № 271 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
- Закон Калининградской области от 9 декабря 2014 года № 375 «Об областном бюджете на 20154 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. № 866 «О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года»;

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 311 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»;

- Постановление правительства Калининградской области от 20 января 2009 г. № 15 «О целевой Программе Калининградской области «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы»;

- Постановление правительства Калининградской области от 22 декабря 2014 г. № 882 «О внесении дополнения и изменений в целевую Программу Калининградской области «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы»;

- Постановление правительства Калининградской области от 27 января 2015 г. № 21 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области»;
Нормативная база

Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. № 866 «О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года» была утверждена программа развития Калининградской области. Программа реализуется в период 2002-2020 годов, общий объем финансирования Программы составляет 217310,74 млн рублей, в том числе: федеральный бюджет - 90777,96 млн рублей (41,77 процента общего объема финансирования); консолидированный бюджет Калининградской области - 13010,8 млн рублей (5,99 процента общего объема финансирования); внебюджетные источники - 113521,98 млн рублей (52,24 процента общего объема финансирования). Основным результатом реализации Программы к 2020 году (по отношению к уровню 2013 года) станет рост промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», который составит 138,4 процента.

Динамичное развитие высокотехнологичных производств приведет к существенному повышению производительности труда, которая вырастет к 2020 году в 1,79 раза.

В результате реализации Программы на территории Калининградской области планируется создать более 66,6 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест, а с учетом интенсивного развития экономики и мультипликативного эффекта ожидается создание более 170 тыс. рабочих мест.

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 311 утверждена государственная программа «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года». Этапы и сроки реализации Программы:  2013 - 2020 годы. Объем бюджетных ассигнований Программы: общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 62 977 488,8 тыс. рублей, в том числе:

на 2013 год - 6 316 815,7 тыс. рублей;

на 2014 год - 12 731 210,8 тыс. рублей;

на 2015 год - 11 580 132,3 тыс. рублей;

на 2016 год - 6 469 866 тыс. рублей;

на 2017 год - 6 469 866 тыс. рублей;

на 2018 год - 6 469 866 тыс. рублей;

на 2019 год - 6 469 866 тыс. рублей;

на 2020 год - 6 469 866 тыс. рублей,

из них на реализацию:

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" - 0 рублей;

Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года - 62 980 672,7 тыс. рублей,

в том числе:

на 2013 год - 6 316 815,7 тыс. рублей;

на 2014 год - 12 731 210,4 тыс. рублей;

на 2015 год - 11 580 132,3 тыс. рублей;

на 2016 год - 6 469 866 тыс. рублей;

на 2017 год - 6 469 866 тыс. рублей;

на 2018 год - 6 469 866 тыс. рублей;

на 2019 год - 6 469 866 тыс. рублей;

на 2020 год - 6 469 866 тыс. рублей.
Постановлением Правительства от 20 января 2009 г. № 15 утверждена «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы». 

Постановлением правительства Калининградской области от 22 декабря 2014 г. № 882 «О внесении дополнения и изменений в целевую Программу Калининградской области «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы» утвержден перечень объектов капитального строительства, в том числе входящих в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года.

Постановлением правительства Калининградской области от 27 января 2015 г. № 21 утвержден адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, в том числе входящих в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года.
В рамках реализации Государственной программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» на территории муниципального образования «Гвардейский городской округ» финансируются следующие объекты: 

- Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5000 м3/сутки в г. Гвардейске Калининградской области с разработкой рабочей документации (в т.ч. Выполнение работ по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5000 м3/сутки в г. Гвардейске Калининградской области»; Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5000 м3/сутки в г. Гвардейске Калининградской области»);
- Выполнение работ по строительству распределительных газопроводов среднего и низкого давления с обустройством вводов к жилым домам по ул. Энгельса, ул. Маршала Жукова, ул. Мелиораторов, ул. Поселковая, ул. Октябрьская, ул. Восточная, ул. Автомобилистов, ул. Луговая, ул. Плысенко, ул. Калининградская, ул. 9 Мая, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Речная, ул. Совхозная, ул. Колхозная, ул. Тельмана, пер. Школьный, ул. П. Набойченко, ул. Твардовского, ул. Суворова в г. Гвардейске Калининградской области;
- выполнение работ по объекту «Газопровод высокого давления к поселкам Калинково, Звеньевое, Борское Гвардейского района с установкой ШРП;
- Выполнение работ по строительству объекта «Распределительные газопроводы и газовые вводы к жилым домам, общественным и административным зданиям по поселкам Калинково, Звеньевое, Борское Гвардейского района»;

- Реконструкция сетей водоснабжения г. Гвардейска Калининградской области, 2 этап;
- Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения г. Гвардейска Калининградской области, 2-й этап»;

- Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения пос. Знаменска Гвардейского района»;

- Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы в пос. Знаменске, Ровное и Ельняки Гвардейского района Калининградской области;

- Реконструкция тепловых сетей в пос. Знаменске Гвардейского района Калининградской области;

- Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопровода низкого и среднего давления в г. Гвардейске Калининградской области, 2-й этап»;

- Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Озерки Гвардейского района.

Объемы финансирования федерального, областного бюджета

Условия, сроки, размер софинансирования из бюджета вышестоящего уровня установлены Соглашением № 3 «О софинансировании расходов муниципального образования «Гвардейский городской округ» на реализацию адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области», заключенным 12 февраля 2015 года между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области и Администраций муниципального образования «Гвардейский городской округ»; Соглашением № 44/2015 «О софинансировании расходов муниципального образования на реализацию мероприятий Адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства на 2015 год», заключенным 15 мая 2015 года между Министерством строительства Калининградской области и Администраций муниципального образования «Гвардейский городской округ».
В ходе проверки не представлено соглашение о софинансировании объектов «Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5000 м3/сутки в г. Гвардейске Калининградской области» «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5000 м3/сутки в г. Гвардейске Калининградской области».
В 2015 году согласно уведомлениям Министерства ЖКХ и ТЭК Калининградской области, Министерства строительства Калининградской области в бюджет округа было запланировано направление целевых межбюджетных трансфертов:
За счет средств федерального бюджета:
Согласно уведомлению № 7 от 12.02.2015 года (Газопровод высокого давления к поселкам Калинково, Звеньевое, Борское Гвардейского района с установкой ШРП) - 5701494,80 рубля; согласно уведомлению № 71 от 16.03.2015 года (Газопровод высокого давления к поселкам Калинково, Звеньевое, Борское Гвардейского района с установкой ШРП) - 
12301505,20 рублей; согласно уведомлению № 72 от 16.03.2015 года (
Распределительные газопроводы и газовые вводы к жилым домам, общественным и административным зданиям по поселкам Калинково, Звеньевое, Борское Гвардейского района) - 3348000,00 рублей;  согласно уведомлению № 73от 16.03.2015 года (
Строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления с обустройством вводов к жилым домам по ул. Энгельса, ул. Маршала Жукова, ул. Мелиораторов, ул. Поселковая, ул. Октябрьская, ул. Восточная, ул. Автомобилистов, ул. Луговая, ул. Плысенко, ул. Калининградская, ул. 9 Мая, ул. Комсомольская, ул. Речная, ул. Совхозная, ул. Колхозная, ул. Тельмана, пер. Школьный, ул. П.Набойченко, ул. Твардовского, ул. Суворова в г. Гвардейске Калининградской области) - 
48230000,00 рублей; согласно уведомлению № 91 от 14.04.2015 года (Распределительные газопроводы и газовые вводы к жилым домам, общественным и административным зданиям по поселкам Калинково, Звеньевое, Борское Гвардейского района) - 16776862,33 рубля;  согласно уведомлению № 113 от 08.05.2015 года (Реконструкция тепловых сетей в пос. Знаменск Гвардейского района Калининградской области) - 17443985,00 рублей; согласно уведомлению № 239 от 07.09.2015 года (
Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5000 м3/сут. в г. Гвардейске Калининградской области) - 
62965118,37 рублей; согласно уведомлению № 260 от 24.09.2015 года (Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5000 м3/сут. в г. Гвардейске Калининградской области) - 135034881,63 рубль; согласно уведомлению № 257 от 24.09.2015 года (Реконструкция сетей водоснабжения г. Гвардейска Калининградской области, 2-й этап) - 24750000,00 рублей; согласно уведомлению № 305 от 24.11.2015 года (Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Озерки Гвардейского района
) - 39600000,00 рублей. Всего 366151,8 тыс. рублей. Фактически перечислено средств - 351048,4 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета:

Согласно уведомлению № 17 от 12.02.2015 года (Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения пос. Знаменск» - 820356,75 рублей; согласно уведомлению № 102 от 18.03.2015 года (Газопровод высокого давления к поселкам Калинково, Звеньевое, Борское Гвардейского района с установкой ШРП) - 710530,00 рублей; согласно уведомлению № 127от 
18.03.2015 года (Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопровода низкого и среднего давления в г. Гвардейске Калининградской области, 2-й этап» - 27402270,00 рублей; согласно уведомлению № 106 от 18.03.2015 года (Строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления с обустройством вводов к жилым домам по ул. Энгельса, ул. Маршала Жукова, ул. Мелиораторов, ул. Поселковая, ул. Октябрьская, ул. Восточная, ул. Автомобилистов, ул. Луговая, ул. Плысенко, ул. Калининградская, ул. 9 Мая, ул. Комсомольская, ул. Речная, ул. Совхозная, ул. Колхозная, ул. Тельмана, пер. Школьный, ул. П.Набойченко, ул. Твардовского, ул. Суворова в г. Гвардейске Калининградской области) - 1 523 330,00 рублей; согласно уведомлению № 104 от 18.03.2015 года (Распределительные газопроводы и газовые вводы к жилым домам, общественным и административным зданиям по поселкам Калинково, Звеньевое, Борское Гвардейского района) - 166970,00 рублей; согласно уведомлению № 10 от 
05.03.2015 года (Распределительные газопроводы и газовые вводы к жилым домам, общественным и административным зданиям по поселкам Калинково, Звеньевое, Борское Гвардейского района) -3162830,00 рублей; согласно уведомлению № 16 от 
12.02.2015 года «Разработка ПРД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения г. Гвардейск, 2-й этап» 615000,00 рублей; согласно уведомлению № 46 от 26.06.2015 года (Распределительные газопровод и газопроводы-вводы в пос. Знаменск, Ровное и Ельняки Гвардейского района Калининградской области) 1175743,00 рублей; согласно уведомлению № 162 от 17.06.2015 года (Разработка ПРД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения г. Гвардейск, 2-й этап» - 2460000,00 рублей; согласно уведомлению № 260 от 24.09.2015 года (Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5000 м3/сут. в г. Гвардейске Калининградской области) - 
1200000,00 рублей; согласно уведомлению № 257 от 24.09.2015 года (Реконструкция сетей водоснабжения г. Гвардейска Калининградской области, 2-й этап) - 150000,00 рублей; согласно уведомлению № 331 от 27.11.2015 года (
Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Озерки Гвардейского района) 240000,00 рублей; согласно уведомлению № 336 от 27.11.2015 года (Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопровода низкого и среднего давления в г. Гвардейске Калининградской области, 2-й этап») - 1128918,00 рублей; согласно уведомлению № 390 от 24.12.2015 года (Реконструкция тепловых сетей в пос. Знаменск Гвардейского района Калининградской области) - 1365250,00 рублей. Отдельными уведомлениями производилась корректировка доводимых сумм, а именно: согласно уведомлению № 213 от 16.09.2015 года (
Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопровода низкого и среднего давления в г. Гвардейске Калининградской области, 2-й этап» - -3747275,00 рублей; согласно уведомлению № 362 от 28.12.2015 года (Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопровода низкого и среднего давления в г. Гвардейске Калининградской области, 2-й этап») - -3,00 рубля. Итого плановых назначений по поступлениям из областного бюджета – 38373,9 тыс. рублей. Фактическое поступление составило 37999,7 тыс. рублей.
Проведение конкурсных процедур
На портале www.zakupki.gov.ru 17 июля 2014 года размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Газопровод высокого давления к поселкам Калинково, Звеньевое, Борское Гвардейского района с установкой ШРП». Начальная цена контракта – 33497650 рублей. 
На торги в форме электронного аукциона поданы три заявки: ООО «АгроИнвестМонтаж», ООО «Балтийская Организация Строительства Сетей», ООО «ГазСервис ТК».
Участниками торгов предложена цена контракта – 33330161,75 рубль. 

Победителем электронного аукциона признано ООО «АгроИнвестМонтаж», 27 августа 2014 года заключен договор № 0135200000514000904-0196004-01.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
Пунктом 3.9. муниципального контракта установлено, что цена контракта может быть увеличена, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные настоящим Контрактом объем выполняемых Работ не более, чем на десять процентов от цены настоящего Контракта, пунктом 3.10 муниципального контракта установлено, что цена Контракта может быть уменьшена, если уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполненных Работ не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. 
В то же время п. 1.1. статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ предусматривается возможность изменения в 2015-2016 годах по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 и 2016 годах, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
29 марта 2016 года сторонами было заключено дополнительное соглашение № 2, которым цена контракта увеличена на 1065668,98 рублей и составила 34395830,73 рублей (увеличение составило 3%). Пунктом 1 дополнительного соглашения в связи с выявлением потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, стороны договорились об увеличении объема выполняемых работ. 
30 марта 2016 года было заключено дополнительное соглашение № 3, которым (пункт 2), на основании п. 3.10 муниципального контракта в связи с уменьшением предусмотренного контрактом объема работ, снижена цена контракта до 32309615,68 рублей. У дополнительного соглашения № 3 от 30 марта 2016 года отсутствуют приложения, являющиеся основанием для расчетов по вносимым изменениям.
На портале www.zakupki.gov.ru 10 октября 2014 года размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Распределительные газопроводы и газовые вводы к жилым домам, общественным и административным зданиям по поселкам Калинково, Звеньевое, Борское Гвардейского района». Начальная цена контракта – 35923150,00 рублей. 

На аукцион подана единственная заявка – от ООО «ГазПроф», предложенная цена контракта – 35743500,00 рублей.  23 ноября 2014 года заключен контракт № 0135300010014000129-0196004-01.
21 декабря 2015 года сторонами было заключено дополнительное соглашение № 2, которым цена контракта увеличена на 1073120,00 рублей и составила 3681662,00 рублей (увеличение составило 3%). Пунктом 1 дополнительного соглашения в связи с выявлением потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, стороны договорились об увеличении объема выполняемых работ. 
У дополнительного соглашения № 2 от 21 декабря 2015 года отсутствуют приложения, являющиеся основанием для расчетов по вносимым изменениям.

На портале www.zakupki.gov.ru 29 сентября 2014 года размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству распределительных газопроводов среднего и низкого давления с обустройством вводов к жилым домам по ул. Энгельса, ул. Маршала Жукова, ул. Мелиораторов, ул. Поселковая, ул. Октябрьская, ул. Восточная, ул. Автомобилистов, ул. Луговая, ул. Плысенко, ул. Калининградская, ул. 9 Мая, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Речная, ул. Совхозная, ул. Колхозная, ул. Тельмана, пер. Школьный, ул. П. Набойченко, ул. Твардовского, ул. Суворова в г. Гвардейске Калининградской области. Начальная цена контракта – 79332490 ,00 рублей. 

На аукцион подана единственная заявка – от ООО «Региональная Газовая Компания», предложенная цена контракта – 78935800,00 рублей. 23 ноября 2014 года заключен контракт № 0135300010014000125-0196004-01. 

21 декабря 2015 года сторонами было заключено дополнительное соглашение № 3, которым цена контракта увеличена на 2253080,00 рублей и составила 81188880,00 рублей (увеличение составило 3%). Пунктом 1 дополнительного соглашения в связи с выявлением потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, стороны договорились об увеличении объема выполняемых работ. У дополнительного соглашения № 3 от 21 декабря 2015 года отсутствуют приложения, являющиеся основанием для расчетов по вносимым изменениям.

На портале www.zakupki.gov.ru 10 августа 2015 года размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Озерки Гвардейского района». Начальная цена контракта – 51826720,00 рублей. 

На аукцион подана единственная заявка – от ООО «Региональная Газовая Компания», предложенная цена контракта - 51560000,00 рублей.  21 сентября 2015 года заключен контракт № 0135300010015000088-0196004-01. 

Следует отметить, что лимиты финансирования, указанные в п. 1.6. контракта не соответствуют лимитам финансирования, утверждённым Адресным инвестиционным перечнем объектов капитального строительства на 2015 год, а именно: в контракте указано: 

Лимит финансирования на 2015 год – 35 000,00 тыс. руб., в том числе средства:

федеральный бюджет
34 650,00
тыс. рублей

областной бюджет
210,00
тыс. рублей

местный бюджет
140,00
тыс. рублей

Лимит финансирования на 2016 год – 18 753,47 тыс. руб., в том числе средства: 

федеральный бюджет
18 565,94
тыс. руб.

областной бюджет
112,52
тыс. руб.

местный бюджет
75,01
тыс. руб.

Всего лимит финансирования: 53 753,47 тыс. рублей.
Постановлением правительства Калининградской области от 27 января 2015 г. № 21 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области», согласно которому финансирование предусмотрено в следующих размерах:
	Отрасли, объекты
	Сроки строительства
	Общий объем финансирования (в ценах соответствующих лет)
	Остаток финансирования (в ценах соответствующих лет) на 1 января 2015 года
	Общий объем финансирования на 2015 год
	В том числе

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	другие источники

	
	
	
	
	
	всего
	областные и другие объекты
	межбюджетные трансферты
	
	
	

	Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Озерки Гвардейского района
	<*>
	2015-2016
	53518,46
	53518,46
	40000,00
	240,00
	
	240,00
	39600,00
	160,00
	


На портале www.zakupki.gov.ru 30 июля 2015 года размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ  по строительству объекта капитального строительства: «Реконструкция сетей водоснабжения г. Гвардейска Калининградской области, 2 этап». Начальная цена контракта – 26543500,00 рублей. 

На торги в форме электронного аукциона поданы три заявки: ООО «Балтдордомстрой», ООО «Гермес», ООО «Балтремстройсеть».

Победителем электронного аукциона признано ООО «Балтдордомстрой», предложившее цену контракта 19867282,50 рубля, 15 сентября 2015 года заключен контракт № 0135300010015000078-0196004-02.
На портале www.zakupki.gov.ru 30 июля 2015 года размещено извещение о проведении открытого конкурса, состоящего из двух лотов: на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5000 м3/сутки в г. Гвардейске Калининградской области» с начальной ценой контракта – 421876840,00 рублей; на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5000 м3/сутки в г. Гвардейске Калининградской области» с начальной ценой контракта – 4625510,00 рублей.

На торги по лоту № 1 поданы три заявки: ООО «СмолГазСпецСтрой», ОАО «345 механический завод», ЗАО «Управляющая компания «Петрофонд».

Победителем открытого конкурса по лоту № 1 признано ОАО «345 механический завод», предложившее цену контракта 419767455,80 рубля,  17 августа 2015 года заключен контракт № 204.
На торги по лоту № 2 поданы две заявки: ООО «СмолГазСпецСтрой», ОАО «345 механический завод».

Победителем открытого конкурса по лоту № 2 признано ОАО «345 механический завод», предложившее цену контракта 4602382,00 рубля,  17 августа 2015 года заключен контракт № 205.

На портале www.zakupki.gov.ru 05 марта 2015 года размещено извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопровода низкого и среднего давления в г. Гвардейске Калининградской области, 2 этап». Начальная цена контракта – 27282485,53 рублей. 

На торги в форме электронного аукциона поданы шесть заявок: ЗАО «Проектнефтегаз», ООО «СтройКом», ОАО «Проектно-изыскательский институт «Костромапроект», ООО «Калининградтеплогазпроект», ОАО «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз», ООО «Центр комплексного проектирования».

Победителем электронного аукциона признано ООО «Калининградтеплогазпроект», предложившее цену контракта 24900000,00 рублей,  08 мая  2015 года заключен контракт № 63.

Соблюдение сроков выполнения работ

Согласно п. 1  статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Пунктом 6 статьи  34 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с муниципальным контрактом № 205 от 17 августа 2015 года ОАО «345 механический завод» обязуется в срок не более десяти календарных дней со дня заключения контракта передать муниципальному заказчику – Администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» рабочую документацию по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5000 м3/сутки в г. Гвардейске Калининградской области». 
В соответствии с муниципальным контрактом № 204 от 17 августа 2015 года ОАО «345 механический завод» обязуется в срок до 30 октября 2016 года выполнить работы по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5000 м3/сутки в г. Гвардейске Калининградской области».

В соответствии с муниципальным контрактом № 0135300010014000125-0196004-01 от 23 ноября 2014 года ООО «Региональная газовая компания» обязуется в срок до  30 марта 2015 года выполнить работы по строительству распределительных газопроводов среднего и низкого давления с обустройством вводов к жилым домам по ул. Энгельса, ул. Маршала Жукова, ул. Мелиораторов, ул. Поселковая, ул. Октябрьская, ул. Восточная, ул. Автомобилистов, ул. Луговая, ул. Плысенко, ул. Калининградская, ул. 9 Мая, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Речная, ул. Совхозная, ул. Колхозная, ул. Тельмана, пер. Школьный, ул. П. Набойченко, ул. Твардовского, ул. Суворова в г. Гвардейске Калининградской области.

Ввод объекта в эксплуатацию: не позднее 01.07.2015г.
В соответствии с муниципальным контрактом № 0135200000514000904-0196004-01 от 24 августа 2014 года ООО «АгроИнвестМонтаж» обязуется в срок до  20 июля 2015 года выполнить работы по объекту «Газопровод высокого давления к поселкам Калинково, Звеньевое, Борское Гвардейского района с установкой ШРП». 
Ввод объекта в эксплуатацию: не позднее 18.10.2015г.

В соответствии с муниципальным контрактом № 0135300010014000129-0196004-01 от 23 ноября 2014 года ООО «ГазПроф» обязуется в срок до  18 сентября 2015 года выполнить работы по объекту по строительству объекта «Распределительные газопроводы и газовые вводы к жилым домам, общественным и административным зданиям  по поселкам Калинково, Звеньевое, Борское Гвардейского района». 

Ввод объекта в эксплуатацию: не позднее 17.12.2015г.

В соответствии с муниципальным контрактом № 63 от 08 мая 2015 года ООО «Калининнградтеплогазпроект» обязуется в срок до  05 сентября 2015 года выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопровода низкого и среднего давления в г. Гвардейске Калининградской области, 2 этап». 

В соответствии с муниципальным контрактом № 0135300010015000088-0196004-01 от 21 сентября 2015 года ООО «Региональная газовая компания» обязуется в срок до  29 февраля 2016 года выполнить работы по объекту «Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Озерки Гвардейского района». 

Ввод объекта в эксплуатацию: не позднее 31.05.2016 г.
Дополнительным соглашением № 2 от 01 августа 2016 года в соответствии с п. 1.1. ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ № 191 «Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году» стороны утвердили срок выполнения работ – не позднее 01 сентября 2016 года. Ввод объекта в эксплуатацию – не позднее 01 ноября 2016 года.
В соответствии с муниципальным контрактом № 0135300010015000078-0196004-02 от 15 сентября 2015 года ООО «Балтдордомстрой» обязуется в срок до 31 марта 2016 года выполнить работы по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения г. Гвардейска Калининградской области, 2 этап».
На основании п. 1.1. ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2015 и 2016 годах допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта.

 Таким образом, изменение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, возможно для контрактов, срок исполнения которых завершается в 2015 и 2016 годах.
Председатель контрольно-счетной палаты 

МО «Гвардейский городской округ»                             
   А.И. Чивиль
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